

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОГРЕСС - ЦЕНТР»



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Прогресс-Центр»

С.С. Гутовский

«___» марта 2025 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

**«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ
MICROSOFT PROJECT ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ»**

Цель:	совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере управления проектами
Категория слушателей	руководители и специалисты департаментов развития и инвестиций, руководители инвестиционных программ проектов, члены команд проектов, руководители обеспечивающих ресурсных подразделений, руководители и специалисты проектных офисов, отделов управления и реализации проектов, имеющие и (или) получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
Срок обучения:	16 часов
Форма обучения:	очная
Документ о квалификации:	удостоверение о повышении квалификации установленного образца ООО «Прогресс-Центр»

№ п/п	Наименование раздела	Трудоемкость, час	Аудиторные занятия, час		СРС, час	Формы контроля
			лекции	семинары		
1	2	3	4	5	6	7
1	Внедрение проектного управления в деятельность компании	4	2	2	-	-
2	Управление проектами в Microsoft Project	10	2	8	-	-
3	Итоговая аттестация	2	-	2	-	Собеседование
	Итого	16	4	12	-	-

Учебный план составлен Отделом ДПО ООО «Прогресс-Центр»