

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОГРЕСС-ЦЕНТР»

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «Прогресс-Центр»

С.С. Гутовский

10 июня 2025 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

**«УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ —
ПЛАНИРОВАНИЕ, МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛЬ, АНАЛИЗ»**

Цель:	совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере менеджмента
Категория слушателей:	руководители строительных организаций, подразделений, ГИПы, руководители проектов, имеющие и (или) получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
Срок обучения:	24 часа
Форма обучения:	очная
Документ о квалификации:	удостоверение о повышении квалификации установленного образца ООО «Прогресс-Центр»

№ п/п	Наименование раздела	Трудоемкость, час	Аудиторные занятия, час		СРС, час	Формы контроля
			лекции	семинары		
1	2	3	4	5	6	7
1	Инвестиционно-строительный проект как объект управления	4	2	2	-	-
2	Планирование строительного проекта	10	2	8	-	-
3	Обеспечение исполнения проекта	4	2	2	-	-
4	Завершение проекта и оценка рисков	4	2	2	-	-
5	Итоговая аттестация	2	-	2	-	Собесе- дование
	Итого	24	8	16	-	-

Учебный план составлен Отделом ДПО ООО «Прогресс-Центр»