

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОГРЕСС-ЦЕНТР»

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «Прогресс-Центр»

С.С. Гутовский

« 09 » сентября 2025 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

**«УПРАВЛЕНИЕ ПОДРЯДНЫМИ РАБОТАМИ – ЭФФЕКТИВНЫЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЗАКАЗЧИКАМИ, ПОДРЯДЧИКАМИ, ПОСТАВЩИКАМИ»**

Цель: совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере строительства

Категория слушателей: генподрядчики, заказчики, управляющие строительным проектом, руководители и специалисты ОКСов, организации-исполнители подрядных работ, начальники участков строительства, прорабы, имеющие и (или) получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

Срок обучения: 40 часов

Форма обучения: очная

Документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации установленного образца ООО «Прогресс-Центр»

№ п/п	Наименование раздела	Трудоемкость, час.	Аудиторные занятия, час.		СРС, час.	Формы контроля
			лекции	семинары		
1	2	3	4	5	6	7
1	Нормативно правовая база и документы для планирования подрядных и субподрядных работ в строительстве	4	2	2	-	-
2	Контроль за производством работ, самые тяжелые работы и критические риски	12	6	6	-	-
3	Управление подрядными строительными работами	12	6	6	-	-
4	Организация претензионно-рекламационной работы	10	4	6	-	-

5	Итоговая аттестация	2	-	2	-	Собесе- дование
	Итого	40	18	22	-	-

Учебный план составлен Отделом ДПО ООО «Прогресс-Центр»