

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОГРЕСС-ЦЕНТР»

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «Прогресс-Центр»

С.С. Гутовский

« 28 сентября 2025 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

**«ЦИФРОВИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ДИАГНОСТИКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА»**

- Цель:** совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере менеджмента
- Категория слушателей:** руководители строительных организаций, подразделений, ГИПы, руководители проектов, имеющие и (или) получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
- Срок обучения:** 32 часа
- Форма обучения:** очная
- Документ о квалификации:** удостоверение о повышении квалификации установленного образца ООО «Прогресс-Центр»

№ п/п	Наименование раздела	Трудоемкость, час.	Аудиторные занятия, час.		СРС, час.	Формы контроля
			лекции	семинары		
1	2	3	4	5	6	7
1	Инвестиционно-строительный проект как объект управления	6	4	2	-	-
2	Планирование строительного проекта, оценка рисков	12	4	8	-	-
3	Обеспечение исполнения проекта	6	4	2	-	-
4	Завершение и подведение итогов проекта	6	4	2	-	-
5	Итоговая аттестация	2	-	2	-	Собесе- дование
	Итого	32	16	16	-	-

Учебный план составлен Отделом ДПО ООО «Прогресс-Центр»